



Secretaria Administrativo-Financeira

**DESPACHO-SEAF - 24452025**  
**( relativo ao Processo 241742019 )**  
**Código de validação: 5DF6BAEDA3**

**Assunto:** Aditivo de Prazo - Contrato nº 18/2020  
**Interessado:** Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

**Ao Diretor-Geral,**

Após adequações da minuta, conforme solicitação da Assessoria Jurídica, encaminhem-se os autos à consideração de Vossa Senhoria, solicitando autorização para formalização do Aditivo, em caráter excepcional, conforme [CT\\_18\\_2020\\_5º ADITIVO DE PRAZO\\_ELEVADORES OK-ALTERADO](#), objetivando a prorrogação do prazo de vigência estabelecido no Contrato nº 18/2020, firmado com a empresa **ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA**, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva de Transporte Vertical – elevador, marcas (Atlas Schindler e Thyssenkrupp), instalados no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público e no prédio sede das Promotoria de Justiça de Timon/MA, em mais 05 (cinco) meses, **com início em 21/07/2025 e término em 20/12/2025**, no valor total de **R\$ 25.828,80 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)**, com fundamento no Art. 57, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93, e nos termos do parecer jurídico, anexo [PARECER-DGAJA - 2882025](#).

*assinado eletronicamente em 14/07/2025 às 14:04 h (\*)*

**RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA**  
TÉCNICO MINISTERIAL  
DIRETOR DE SECRETARIA