



Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 14282025
(relativo ao Processo 39752022)
Código de validação: E681FFA33A

Assunto: Aditivo de Prazo - Contrato nº 18/2023
Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

Ao Diretor-Geral,

Após novo [PTC-ACI - 4342025](#) e adequações da minuta, conforme solicitação da Assessoria Jurídica, encaminhem-se os autos à consideração de Vossa Senhoria, solicitando autorização para formalização do Aditivo, anexo [MINUTA ADITIVO DE PRAZO ALTERADA](#), **objetivando a prorrogação do prazo de vigência** inicialmente estabelecido no Contrato nº 18/2023, firmado com a empresa **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MPMA no interior do Estado do Maranhão, em mais 12 (doze) meses, com início em 03/07/2025 e término em 02/07/2026, no valor total estimado de **R\$ 2.695.312,50 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos)**, com fundamento no Art. 57, inciso II e § 2º, da Lei Federal 8.666/93, e nos termos do parecer jurídico, anexo [PARECER-DGAJA – 1672025](#).

assinado eletronicamente em 05/05/2025 às 15:38 h ()*

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA