



(*) Documento assinado eletronicamente por **RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA** em 23 de Abril de 2025 às 14:37 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** DESPACHO-SEAF-12982025, **Código de validação:** 6E75C50F4B.



Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 12982025
(relativo ao Processo 39752022)
Código de validação: 6E75C50F4B

Assunto: Aditivo de Prazo - Contrato nº 18/2023
Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Assessoria Jurídica,

Após parecer da Assessoria Técnica da Administração, anexo [PTC-ACI – 2902025](#), e considerando a [Declaracao_Mantem_Cond_Habilitacao](#) anexada pela Unidade Gestora, encaminhem-se os autos para análise e manifestação acerca da solicitação de aditivo de prazo ao Contrato nº 18/2023, celebrado com a empresa **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**, cujo objeto é prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de materiais e mão de obra a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MPMA no interior do Estado do Maranhão, por mais 12 (doze) meses, **com início em 03/07/2025 e término em 02/07/2026**, no valor total estimado de R\$ 2.695.312,50 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme [MEMO-COEA – 522025](#).

assinado eletronicamente em 23/04/2025 às 14:37 h (*)

RIVEMBERG RIBEIRO DA SILVA
TÉCNICO MINISTERIAL
DIRETOR DE SECRETARIA