



(*) Documento assinado eletronicamente por **JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES** em **06 de Fevereiro de 2024 às 12:21 h** conforme Art. 10, § 1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-DG-7602024, Código de Validação: 8C97FE1084.**



DESPACHO-DG - 7602024
(relativo ao Processo 234212022)
Código de validação: 8C97FE1084

Assunto: Aditivo de Prazo – Contrato nº 36/2023.

Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura.

Trata-se de demanda contida no [MEMO-COEA – 222024](#), no qual a Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura solicita autorização para formalização do 1º termo aditivo, visando a **prorrogação do prazo de vigência** estabelecido no Contrato nº 36/2023, firmado com a empresa **C3 Arquitetura e Engenharia Ltda**, visando a conclusão dos projetos complementares para a sede das Promotorias de Justiça de Pedreiras, em mais **120 (cento e vinte) dias**, conforme [TERMO DE REFERÊNCIA 1º ADITIVO](#).

Ante o exposto, encaminhe-se à **Secretaria Administrativo-Financeira** para a devida instrução junto aos setores administrativos competentes.

assinado eletronicamente em 06/02/2024 às 12:21 h ()*

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES
DIRETOR GERAL