



Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

MEMO-COEA - 1962024
(relativo ao Processo 95582023)
Código de validação: A794305F44

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Considerando a necessidade de definição dos prazos de execução e de vigência para elaboração do contrato derivado da ARP de Fornecimento e Instalação de Sistemas de Geração Fotovoltaicos na localidades especificadas anteriormente, encaminho abaixo o cronograma físico financeiro:

LOCAIS	30 dias	60 dias	90 dias
PAÇO DO LUMIAR	FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO	
AÇAILÂNDIA	FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO	
SANTO ANTONIO DOS LOPES		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO	
LAGO DA PEDRA		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
CURURUPU		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
BARRA DO CORDA	FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO	
SANTA LUZIA DO PARUÁ		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
ARAIOSES		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
CARUTAPERA		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
MARACAÇUMÉ	FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO	
GOV. EUGÊNIO BARROS	FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO	
SANTA INÊS		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO
BACABAL		FORNECIMENTO/PROJETO	INSTALAÇÃO/COMISSIONAMENTO

Sugere-se portanto que seja estipulado como prazo de execução e de vigência do contrato, 90 e 180 dias respectivamente.

Respeitosamente,

assinado eletronicamente em 11/07/2024 às 14:53 h ()*

RAVILSON GALVÃO MEIRELES
ANALISTA MINISTERIAL
ADMINISTRATIVA - ADMINISTRATIVA

2024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA
CEP: 65.076-906 Telefone: 1663 e-mail: coea@mpma.mp.br