
DESPACHO-COEA - 5952025
( relativo ao Processo 95582023 )
Código de validação: 59CFB0DA86

 

 
Ilmo. Sr. Paulo Gonçalves Arrais – Diretor Geral – PGJ/MA

Assunto: Pagamento de Restos a Pagar - Contrato nº 56/2024 – Implantação de Sistemas
Fotovoltaicos

 

Senhor Diretor Geral,

 

Considerando o DESPACHO-DG – 17622025, no qual Vª. Sr.ª determina que esta
Coordenadoria apresente um cronograma detalhado da execução dos serviços contratados,
discriminando as etapas pendentes, os prazos estimados para conclusão e as justificativas
quanto ao atraso da execução, informamos o que segue:
 
1 – A empresa Rio Amazonas comunicou nesta semana, através de e-mail, a conclusão dos
serviços na Promotorias de Justiça dos municípios de Santo Antônio dos Lopes, Cururupu,
Santa Luzia do Paruá, Carutapera, Maracaçumé e Governador Eugênio Barros. A viagem
para recebimento provisório das instalações foi solicitada para ser realizada entre os dias
31/03 e 04/04.
2 – Portanto com a conclusão das unidades supracitadas estão pendentes as execuções das
instalações de Paço do Lumiar, Açailândia, São José de Ribamar, Lago da Pedra, Barra do
Corda, Araioses e Bacabal. Notificamos a empresa para que apresente o cronograma físico-
financeiro atualizado dessas instalações.
 

ITEM PROMOTORIA

CONSUMO
MÉDIO
(KWH)

POTÊNCIA
TOTAL DO
SISTEMA A
SER
INSTALADO
KWP

TOTAL COM BDI
LICITADO

TOTAL
CONCLUÍDO

EM
EXECUÇÃO

1 PAÇO DO LUMIAR 6500 49  R$       170.453,33    R$   170.453,33

2 AÇAILÂNDIA 3500 29  R$       102.377,83    R$   102.377,83

3 SANTO ANTONIO DOS LOPES 1200 8  R$         33.844,59  R$     33.844,59  
4 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 9500 73,5  R$       247.596,70    R$   247.596,70

5 LAGO DA PEDRA 1300 10,5  R$         39.743,61    R$     39.743,61

6 CURURUPU 700 6,5  R$         26.225,13  R$     26.225,13  
7 BARRA DO CORDA 2500 19,5  R$         68.514,73    R$     68.514,73

8 SANTA LUZIA DO PARUÁ 1500 12,5  R$         44.778,15  R$     44.778,15  
9 ARAIOSES 2800 19  R$         67.630,94    R$     67.630,94

10 CARUTAPERA 1000 8  R$         33.844,59  R$     33.844,59  
11 MARACAÇUMÉ 1000 8  R$         33.844,59  R$     33.844,59  
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12 GOV. EUGÊNIO BARROS 1100 8  R$         33.844,59  R$     33.844,59  
13 SANTA INÊS 4200 37  R$       133.868,87  R$   133.868,87  
14 BACABAL 3700 28,5  R$         99.286,57    R$     99.286,57

  TOTAIS 40500 317  R$   1.135.854,22  R$   340.250,51  R$   795.603,71

             
      CONCLUÍDA E VISTORIADA    
      INFORMAÇÃO DE CONCLUSÃO FALTA VISTORIAR  
      EM EXECUÇÃO COM ATRASO    

 
3 – Informamos que a empresa foi notificada em 17/03/2025 pelo Analista Ministerial Laércio
Leonel Barbosa de Castro e apresentou justificativas no dia 18/03/2025 que não foram
aceitas pela Fiscalização. Diante disso foi aberto o processo nº5840/2025 que trata da
aplicação de sanção a empresa Rio Amazonas devido ao atraso na entrega do objeto
contratado. Atualmente o processo está na Diretoria Geral para que a empresa seja
notificada e apresente DEFESA PRÉVIA no prazo máximo de 15 dias conforme PARECER-
DGAJA – 1302025.
 
4 - Informamos ainda que a fiscalização tem acompanhado de maneira rigorosa a execução
contratual, observando inclusive as disposições previstas na Lei nº 14.133/2021, no Ato
Regulamentar nº 08/2015-GPGJ e no próprio Contrato nº 56/2024, como pode ser visto
através de notificações e da abertura de processo para apurar penalidade.
 
 
Considerando a conclusão dos serviços de instalação no município de Santa Inês,
encaminhamos em anexo documentação de medição para que seja providenciado o
pagamento no valor de R$133.868,87 (cento e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e oito
reais e oitenta e sete centavos) correspondendo as notas fiscais: NFSE-01, nota fiscal de
serviço, no valor de R$24.246,66 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e
sessenta e seis centavos) e a DAN ISSQN 0001, nota fiscal de fornecimento, no valor de
R$96.986,64 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos).
 
Respeitosamente,
 

assinado eletronicamente em 27/03/2025 às 09:43 h (*)

RAVILSON GALVÃO MEIRELES
ANALISTA MINISTERIAL

ADMINISTRATIVA - ADMINISTRATIVA

assinado eletronicamente em 27/03/2025 às 11:14 h (*)
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GEORGE BRITO BALBY
ANALISTA MINISTERIAL

COORDENADOR
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