
 

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura 

 

2024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais 

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís/MA 
CEP: 65.076-906, Telefone: 3219-1750, e-mail: coea@mpma.mp.br 

Notificação Técnica Nº 005/2024 - COEA 

Obra: Ampliação do Prédio Sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro 

Empresa: WBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 

Endereço empresa: Rua dos Abacateiros II, Sala 104, Pavimento 01, Renascença, São 

Luís/MA, CEP nº 65076-010, 

Responsável Técnico: Engº WERNECK FERREIRA WOLTER 

Ordem de Serviço: OS-COEA - 52024 

 

 

Senhor (a) Responsável Técnico da empresa WBA, 

 

 

Em vistoria Realizada no dia 5 de dezembro de 2024 pelos fiscais da obra, ficou 

constatado os seguintes pontos: 

 

1. Tomando como base o Cronograma enviado pela empresa, bem como o prazo decorrido da 

obra e a relação Previsto x Executado, ficou constatado um atraso de 39 dias, conforme 

tabela abaixo: 

 

 

Item Descrição Total Por Etapa  30DIAS  60DIAS  90DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 4.005,19 R$ 4.005,19   

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 35.837,35 R$ 11.945,66 R$ 11.945,66 R$ 11.945,66

 3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 9.963,03 R$ 8.358,98  R$ 1.604,05

 4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 1.455,24 R$ 1.455,24   

 5 INFRA-ESTRUTURA R$ 23.226,92 R$ 23.226,92   

 6 MESO E SUPER-ESTRUTURA R$ 10.946,37 R$ 8.757,10 R$ 2.189,27  

 7 PISOS R$ 8.750,32  R$ 7.000,26 R$ 1.750,06

 8 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 2.191,44   R$ 2.191,44

 9 PAREDES E PAINÉIS R$ 11.046,14 R$ 5.523,07 R$ 5.523,07  

 10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 8.758,08  R$ 4.379,04 R$ 4.379,04

 11 ESQUADRIAS R$ 10.866,09  R$ 5.433,05 R$ 5.433,05

 12 COBERTURA R$ 13.021,61  R$ 13.021,61  

 13 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 396,39  R$ 396,39  

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 20.316,87  R$ 10.158,44 R$ 10.158,44

 15 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 21.787,03  R$ 10.893,52 R$ 10.893,52

 16 PINTURA R$ 10.196,07  R$ 2.039,21 R$ 8.156,86

 17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 873,58  R$ 436,79 R$ 436,79

 18 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 4.172,59  R$ 2.086,30 R$ 2.086,30

 19 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.665,04  R$ 1.665,04  

 20 BANCADAS, DIVISÓRIAS, LOUÇAS E METAIS R$ 2.782,12  R$ 1.391,06 R$ 1.391,06

 21 CLIMATIZAÇÃO R$ 1.711,58   R$ 1.711,58

 22 LIMPEZA R$ 744,25   R$ 744,25

MÊS  1 MÊS 2 MÊS 3

Porcentagem prevista 30,91% 38,37% 30,72%

Custo previsto R$ 63.272,16 R$ 78.558,70 R$ 62.882,08

Porcentagem Acumulado prevista 30,91% 69,28% 100,0%

Custo Acumulado previsto R$ 63.272,16 R$ 141.830,85 204.713,30

DIAS DE MEDIÇÃO CONSIDERADOS VALOR TOTAL OBRA 30 18 30

VALOR PREVISTO NO PERIODO ENTRE MEDIÇÕES 

CONSIDERANDO PRAZO DECORRIDO
R$ 204.713,30 R$ 63.272,16 R$ 47.135,22 R$ 62.882,08

ETAPAS INICIO DA EXECUÇÃO 1 MEDIÇÃO

DATA DAS ETAPAS 18/10/2024 05/12/2024

VALOR DAS MEDIÇÕES R$ 72.776,77

PERCENTUAL EXECUTADO 35,55%

VALOR ACUMULADO PREVISTO R$ 110.407,38

ATRASO EM DIAS -39 DIAS 
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Esta fiscalização informa que a demais medidas serão tomadas para apurar e coibir 

novos atrasos. A Empresa deve justificar os atrasos, bem como garantir o aumento do efetivo 

de mão de obra e/ou melhorar a logística de compra de materiais de forma que esse atraso 

não persista, comprometendo o prazo de entrega da obra. 

 

São Luís - MA, data das assinaturas 
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