



ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

1 – IDENTIFICAÇÃO	
Reforma do prédio sede das Promotorias de Justiça de Carolina	
Endereço: Praça Alípio de Carvalho, nº 404, Centro, Carolina/MA	
Prazo de Execução: 150 dias	Aditivo(s) de Prazo: 0 dias

2 – DADOS DO CONTRATO		Processo Administrativo: 18123/2019
Contrato nº 011/2020	Ordem Serviços nº 003/2020	Data da Assinatura: 05/10/2020
CONTRATADA: Espacial Tecnologia e Comércio de Materiais de Construção Ltda-ME		CNPJ: 06.132.141/0001-44

3 – FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA – COEA/PGJ-MA

4 – ATESTADO DE CONCLUSÃO
<p style="text-align: center;"><i>De acordo com a vistoria datada de 30 de setembro de 2021, a obra em epígrafe encontra-se em condições de ser recebida em caráter provisório, conforme Ordem de Serviço referenciada, assinada entre a PGJ-MA e a empresa Espacial Tecnologia e Comércio de Materiais de Construção Ltda-ME. O presente termo não constitui documento hábil para efeito de certificado de quitação junto ao INSS ou qualquer outro débito.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>São Luís - MA, 30 de setembro de 2021</i></p>

5 – VISTO: FISCALIZAÇÃO	6 – VISTO : CONTRATADA
<p style="text-align: center;">..... Carlos Alexsandro Lima Silva Tec. Edificações RN 94289999387 Leandro Leda Carvalho Lisboa Arquiteto CAU A176428-4</p>	<p style="text-align: center;">..... José Ribamar Abreu CPF nº 460.261.183-49 Espacial Tecnologia e Comércio de Materiais de Construção Ltda-ME</p>

7 – OBSERVAÇÕES
Para o Recebimento Definitivo, além da entrega da documentação pertinente, deverão ser sanadas as pendências apontadas no relatório de recebimento provisório assim como as pendências apontadas pela comissão de recebimento definitivo.