



Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

MEMO-COEA - 1672024
(relativo ao Processo 39752022)
Código de validação: BCE8CF66C9

ILMO. JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA - DIRETOR DA SEAF-PGJMA

Considerando o despacho de V^a. Sr^a ., informamos que do empenho do contrato nº 18/2023, já foram medidos serviços no valor total de R\$248.888,02 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos) que atualmente está aguardando autorização da Diretoria Geral para pagamento.

Além disso, existem várias ordens de serviço emitidas cujo valor total aproximado é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) que ainda serão medidas pela fiscalização. Portanto, somente o saldo pode ser de R\$701.111,98 (setecentos e um mil, cento e onze reais e noventa e oito centavos) pode ser cancelado e empenhado novamente para atender a demanda de renovação do contrato.

Ressalta-se que, provavelmente, esse valor será o suficiente para atender a demanda de manutenção predial do interior até o final do ano.

Respeitosamente,

assinado eletronicamente em 13/06/2024 às 14:20 h ()*

RAVILSON GALVÃO MEIRELES
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADOR

(*) Documento assinado eletronicamente por **RAVILSON GALVÃO MEIRELES** em 13 de Junho de 2024 às 14:20 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: MEMO-COEA-1672024, Código de Validação: BCE8CF66C9.