



(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **12 de Março de 2025 às 11:28 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro. Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** MEMO-COEA-612025, **Código de Validação:** 609942096C.



Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

MEMO-COEA - 612025
(relativo ao Processo 209642023)
Código de validação: 609942096C

Para: Sr. Paulo Gonçalves Arrais – Diretor Geral - PGJ/MA
Assunto: Medição de Serviços de Manutenção Predial Preventiva e Corretiva – Capital

Senhor Diretor,

Estamos enviando a V^a. S. ^a as documentações referentes à 7^a Medição dos serviços de manutenção predial **PREVENTIVA/CORRETIVA da Capital**, referente ao contrato 22/2024, e às ordens de serviço entregues no ano de 2024, composta de solicitação de medição, relatório técnico de vistoria, planilha de medição, nota fiscal N° 00001006.

Importa para a 6^a medição o valor total de R\$ 56.172,03 (cinquenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e três centavos).

Informa-se que foi aplicado o IMR (instrumento de medição de resultado), conforme item **5** do **termo de referência** do contrato 22/2024, às ordens de serviço executadas em atraso.

Informamos que conforme declaração da empresa, a mesma mantém inalteradas as condições de Habilitação e Qualificação tidas à época do certame licitatório.

Respeitosamente,

assinado eletronicamente em 12/03/2025 às 11:28 h ()*

GEORGE BRITO BALBY
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADOR



(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **12 de Março de 2025 às 11:28 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** MEMO-COEA-612025, **Código de Validação:** 609942096C.



Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

assinado eletronicamente em 11/03/2025 às 07:49 h (*)

RAVILSON GALVÃO MEIRELES
ANALISTA MINISTERIAL
ADMINISTRATIVA - ADMINISTRATIVA

assinado eletronicamente em 10/03/2025 às 15:29 h (*)

AMÉRICO FERNANDO HEYRAS SILVA E PÁSCOA
ANALISTA MINISTERIAL
ENGENHARIA - ENGENHARIA CIVIL