




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBRA: | Execução de Serviços de Topografia e Sondagem em terrenos da Procuradoria Geral de Justiça no interior do Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | Vários municípios do interior do Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 1 MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | 15 dias | | XXX | | XXX | | XXX | | XXX | | CUSTO TOTAL | | PARTIC. ITEM (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 10,00% | | | | | | | | | | 4.195,10 | | 1,25% | | | | | | | | | | | | | |
| | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 439,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAAGEM | 10,00% | | | | | | | | | | 302.774,40 | | 98,75% | | | | | | | | | | | | | |
| | | <div><div></div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 34.670,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 351.107,70 | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO | | 10,00% | | XXX | | XXX | | XXX | | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR EXECUTADO NO PERÍODO | | 35.110,77 | | XXX | | XXX | | XXX | | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | | 10,00% | | XXX | | XXX | | XXX | | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO | | 35.110,77 | | XXX | | XXX | | XXX | | XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 José Rubem S. de Sousa Júnior
 Engenheiro Civil
 Especialista em Engenharia de Tráfego
 CREA: 1119563240/MA