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Assunto: Novo termo aditivo corrigido do Contrato n° 47/2023
Interessado: Chefia de Cerimonial

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de memorando da Chefia de
Cerimonial, na qual se solicita a abertura de processo licitatorio para a contratacdo de empresa
para a prestacao de servigos de hospedagem € hotelaria padréo, compreendendo-se os servicos de
hospedagem, locacdo de auditério com equipamentos audiovisuais para eventos € servico de
alimentacdo para hospedes e participantes dos eventos.

O processo licitatério foi concluido com a celebracdo do Contrato n© 47/2023, entre esta
PGJ e a empresa Set Producdes e Eventos LTDA-EPP.

Apos, a Chefia de Cerimonia solicitou autorizacdo para que o contrato fosse aditivado
com acréscimo de valor em 25% (vinte € cinco por cento), perfazendo a quantia adicional de
R$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).

Esta Diretoria-Geral autorizou a formalizacéo do termo aditivo, posteriormente assinado
e devidamente publicado no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), Contratos Gov,
Sinc-Contrato e no Portal da Transparéncia deste MPMA.

Por fim, @ Comissdo Permanente de Licitacdo (CPL) se manifestou pela existéncia de
equivocos no aditivo formalizado, concernente as quantidades adicionadas a alguns itens, que
ultrapassam o limite estipulado pelo art. 125, da Lei n® 14.133/2021 € a indicacdo do acréscimo
de 5% (cinco por cento) ao contrério dos 25% (vinte e cinco por cento) efetivamente acrescidos.

Sugere-se assim 0 encaminhamento dos autos & unidade gestora para a formalizacéo de
novo aditivo corrigido.

Eiso quecabiarelatar.

Ante 0 exposto, considerando-se os equivocos apontados no DESPACHO-CPL -
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7852024, determina-se 0 encaminhamento dos autos a Chefia de Cerimonial para que
providencie a formalizacdo de novo termo aditivo corrigido do Contrato n° 47/2023.

assinado eletronicamente em 06/10/2024 as 09:51 h (*)

PAULO GONCALVESARRAIS
TECNICO MINISTERIAL
DIRETOR-GERAL
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