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RELATÓRIO DE VISTORIA 
 
 
 

OBRA:  AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
PINHEIRO/MA     

LOCAL: Rua Odilon Soares, 1208, centro – Pinheiro/MA. 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6912/2024 
CONTRATO Nº: 51/2024 

ORDEM DE SERVIÇO Nº: OS-COEA - 52024 
 

 
DATA DA VISTORIA: 18/03/2025 
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RELATÓRIO DE VISTORIA 

 
1. OBJETIVO 

 
O presente relatório tem por finalidade discorrer sobre a vistoria realizada 

no dia18/03/2025, ao local de Ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de 
Pinheiro/MA para aferir in loco se os itens solicitados na 2ª medição do contrato, emitida 
pela CONTRATADA, foram adequadamente realizados. 

 
2. SOLICITANTE 

 

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria 
Geral de Justiça do Maranhão. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O LOCAL E PROJETO 

 

O prédio objeto da construção apresenta uma área construída total de 58,19 
m², em um terreno de 693,27 m² e está situado na Rua Odilon Soares, 1208, centro – 
Pinheiro/MA. A edificação possui somente pavimento térreo, em construção tradicional, 
com estrutura de concreto e alvenaria, com cobertura em telha de fibrocimento. 

O projeto foi desenvolvido visando melhorar o atendimento ao público e 
proporcionar condições adequadas para membros e servidores realizarem suas 
atividades institucionais, uma vez se tratar de uma ampliação da promotoria ali 
existente. 

Após a construção o anexo contará com 02 (dois) gabinetes para 
promotores com 01 (um) banheiro privativo em cada e 02 (duas) assessorias.  
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4. DADOS GERAIS DA OBRA 

 

Nome da Obra: 
Ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de 

Pinheiro/MA     

N° do Processo: 6912/2024 

Nº do Processo 1º aditivo - 

Endereço da Obra: Rua Odilon Soares, 1208, centro – Pinheiro/MA.  

N° do Contrato: Nº 51/2024 

Data de assinatura do 

Contrato: 
14/08/2024 

Valor Contratado: R$ 204.713,30 

Prazo de Vigência (dias): 180 dias corridos 

N° da O.S: OS-COEA - 52024 

Data de Recebimento O.S.  17/10/2024 

Prazo de Execução (dias): 90 dias corridos 

Nome da Contratada: WBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA   

C.N.P.J da Contratada: 17.397.582/0001-94   

Contatos da Contratada: 
Werneck (98) 99181-7038 

wbaconsultoriaeengenharia@gmail.com 
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5. HISTÓRICO 

 

O prédio objeto da construção apresenta uma área construída total de 58,19 m², 
em um terreno de 693,27 m² e está situado na Rua Odilon Soares, 1208, centro – 
Pinheiro/MA. A edificação possui somente pavimento térreo, em construção tradicional, 
com estrutura de concreto e alvenaria, com cobertura em telha de fibrocimento. 

 

No dia 11/04/2024, foi aberto o processo administrativo nº 6912/2024, no qual 
solicitava a contratação de empresa para execução da Ampliação do prédio sede das 
Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA. 

No dia 14/08/2024 foi assinado o contrato nº 51/2024, celebrado entre a 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão e a WBA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora da Concorrência nº 90002/2024 

Foi expedida, no dia 19/08/2024 Ordem de Serviço OS-COEA - 52024, 
autorizando o início da execução da obra contratada. Como a empresa ainda não 
possuía toda a documentação para início dos serviços em virtude dos prazos dos órgãos 
envolvidos no processo, a Ordem de Serviço só foi recebida pelo empreiteiro no dia 
17/10/2024. 

No dia 2 de dezembro foi encaminhada pela CONTRATADA planilha 
referente à 1ª medição dos realizados.  

No dia 20/01/2025, o Engº Juscelino Sousa e o Engº Laercio Leonel, 
Fiscais do contrato, vistoriaram a obra para averiguar os serviços realizados até o 
momento. 

 

6. VISTORIA 

 

Participaram desta vistoria o Engº Juscelino Sousa e o Engº Laercio 
Leonel, Fiscais do contrato. 
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7. RESUMO ORÇAMENTÁRIO E ANDAMENTO DA OBRA 

 

 

 
8. CONCLUSÃO 
 

A Obra possui um ATRASO estimado de 61 dias, uma vez que o prazo de execução se 

encerrou no dia 16/01/2025, restando transcorrido 61 dias entre o prazo que o Objeto 

deveria estar 100% concluído e a data da segunda medição. Já existe processo de 

penalidades para apuração e aplicação de sanções conforme Contrato. 

  

OBRAS COEA/ MEDIÇÕES 

PRINCIPAIS

TOTAL 

CONTRATADO
1 MEDIÇÃO 2 MEDIÇÃO

TOTAL JÁ PAGO 

EM MEDIÇÕES

SALDO A SER 

PAGO (COM 

SUPRESSÃO)

PERCENTUAL JÁ 

PAGO

AMPLIAÇÃO PROMOTORIA 

PINHEIRO
R$ 204.713,30 113.958,84R$      47.105,61R$        161.064,45R$             43.648,85R$               78,68%
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9. RELATÓRIO FOTOGRAFICO 
 

 

FOTO 1 – Frente da Promotoria 

 

FOTO 2 – Anexo promotoria 
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FOTO 3 - Banheiro 

 

FOTO 4 - Gabinete 
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FOTO 5 - Gabinete 

 

FOTO 6 - Gabinete 
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FOTO 7 - assessoria 

 

FOTO 8 - banheiro 
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FOTO 9 – parte externa do anexo 

 

FOTO 10 – fundos do anexo 
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FOTO 11 – fundos do anexo 
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