
PTC-ACI - 3192025
( relativo ao Processo 69122024 )
Código de validação: 5DBCB11424

 
Processo Administrativo Nº 6912/2024
Assunto Pagamento da NFS-e nº 69 (2ª medição), emitida em 21/03/2025
Credor WBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 17.397.582/0001-94)
Unidade solicitante Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura
Contrato Nº 51/2024
Valor do contrato R$ 204.713,30 (duzentos e quatro mil, setecentos e três reais e trinta centavos)

Vigência do contrato 180 dias (cento e oitenta) dias, com início em 15/08/2024 e término em 11/02/2025, na forma do artigo 105
da Lei n° 14.133, de 2021.

Execução do contrato
90 (noventa) dias corridos de acordo com o estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, contados a
partir do dia subsequente ao recebimento da ordem de serviços pela contratada, que deverá ser emitida pela
PGJ/MA em até 15 dias após a assinatura do contrato.

Objeto contratado Execução da obra de ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA
Notas de empenho/valor 2024NE000141 / R$ 204.713,30 / Ordinário, emitido em 02/08/2024
Valor total a pagar R$ 47.105,61 (quarenta e sete mil, cento e cinco reais e sessenta e um centavos)

 
Senhor Diretor da Secretaria Administrativo-Financeira,

 
Trata-se de análise e manifestação acerca da regularidade processual da solicitação de pagamento referente à

2ª medição dos serviços de execução da obra de ampliação do prédio sede das Promotorias de Justiça de Pinheiro/MA,
conforme 0-MEMO-COEA822025_ASSINADO e DESPACHO-SEAF - 10302025.

Da análise da documentação acostada aos autos, conforme legislação pertinente, informamos:
ITEM DA ANÁLISE SIM NÃO ANEXO

 
1

Contrato/ Publicação/ Recibo de envio de informações do
processo de contratação e do contrato ao TCE

x  

CONTRATO Nº 51/2024 ASSINADO

 
PUBLICAÇÃO_PNCP_CONTRATO_51_2024

 
EXTRATO ENVIO

SINCCONTRATA_TCE_CONTRATO 51_2024

 
RELATORIO_CONTRATOS_GOV_CT_51_2024

2 Nota de Empenho x  

Anexo do documento : PA 69122024 - WBA
ENGENHARIA - COEA.pdf ( Descrição: NOTA

DE EMPENHO)

 
DESPACHO-DG - 54982024

3 Cronograma Físico-financeiro x   3-DOC ESPEC 1 MEDIÇÃO

4
Garantia Contratual com validade até 3 (três) meses após o
término da vigência do contrato (CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

x   SEGURO GARANTIA

5 Ordem de Serviço x  
ORDEM DE SERVIÇO - RECEBIDA

 
3-DOC ESPEC 1 MEDIÇÃO

6 Anotação de Responsabilidade Técnica x   3-DOC ESPEC 1 MEDIÇÃO

7 Alvará de Construção x   3-DOC ESPEC 1 MEDIÇÃO
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https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701847
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexoOuPdf.mtw?intAnexoId=3701931&amp;redimensionarComPdfBox=false
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3408647
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3410484
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3410483
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3410483
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3425183
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexoOuPdf.mtw?intAnexoId=3393467&amp;redimensionarComPdfBox=false
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexoOuPdf.mtw?intAnexoId=3393467&amp;redimensionarComPdfBox=false
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexoOuPdf.mtw?intAnexoId=3393467&amp;redimensionarComPdfBox=false
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexoOuPdf.mtw?intAnexoId=3393466&amp;redimensionarComPdfBox=false
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3570908
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3408645
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3506444
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3616150
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3570908
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3570908
https://mpma.mp.br/autenticidade


8
Comprovante do Cadastro Nacional de Obras (CNO)
(nº 90.014.46388/76 )

x   3-DOC ESPEC 1 MEDIÇÃO

9 Relatório de medição x   3-RELATORIO DOS FISCAIS

10 Relatório fotográfico x   3-RELATORIO DOS FISCAIS

11 Planilha de medição x   4-MEDIÇÃO APROVADA

12
Documento Fiscal sem ateste, conforme Ato Regulamentar
nº 22/2022-GPGJ

x   5-NOTA FISCAL

13 Documento de Arrecadação Municipal x   9-DAM ISS

14
GFIP relativo ao pessoal empregado para execução do
objeto, conforme o caso   x  

15

Regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada
15.1- Regularidade Federal (Tributos Federais e
Contribuições Previdenciárias)

x   7-CERTIDÕES DA EMPRESA
15.2 – Regularidade FGTS
15.3 - Regularidade Estadual
15.4 - Regularidade Municipal (Não consta)
15.5 - Regularidade Trabalhista

16
Declaração de manutenção das condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação   x   

17

17.1 - O valor da medição constante na nota fiscal coincide
com os observados na planilha de medição?

x  
5-NOTA FISCAL

 
4-MEDIÇÃO APROVADA

17.2 - A execução da obra encontra-se dentro do
previsto no cronograma físico-financeiro.   x 3-RELATORIO DOS FISCAIS

17.3 - A obra encontra-se dentro do seu prazo de vigência x   CONTRATO Nº 51/2024 ASSINADO

 
18

DAS OBSERVAÇÕES
18.1: No Relatório de Vistoria apresentado no anexo 3-RELATORIO DOS FISCAIS, a Coordenadoria de Obras,
Engenharia e Arquitetura informa que:

 
“8. CONCLUSÃO

 
A Obra possui um ATRASO estimado de 61 dias, uma vez
que o prazo de execução se encerrou no dia 16/01/2025,
restando transcorrido 61 dias entre o prazo que o Objeto
deveria estar 100% concluído e a data da segunda
medição. Já existe processo de penalidades para apuração
e aplicação de sanções conforme Contrato.”

 
18.2: Verificamos que a nota de empenho 2024NE0030141, no valor de R$ 204.713,30, fora emitida na
modalidade de empenho ordinário.

19
DA CONCLUSÃO

Após análise, quanto à instrução dos autos, manifestamo-nos pela EXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS, tendo
em vista as pendências apontadas nos itens 14 e 16 e no subitem 15.4.

Sendo o que nos cumpre informar, retornamos os autos para a deliberação das providências julgadas cabíveis.

assinado eletronicamente em 31/03/2025 às 15:20 h (*)
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https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3570908
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701854
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https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701857
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701856
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701855
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701854
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3408647
https://digidoc.mpma.mp.br/digidoc/DownloadAnexoAction.baixarAnexo.mtw?intAnexoId=3701854
https://mpma.mp.br/autenticidade


JADIEL FERNANDES FRANÇA
ANALISTA MINISTERIAL
CONTABIL - CONTÁBIL

assinado eletronicamente em 31/03/2025 às 14:13 h (*)

LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA
ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA DA ADMINISTRAÇÃO
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https://mpma.mp.br/autenticidade

