

ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA:	Execução de Serviços de Topografia e Sondagem em terrenos da Procuradoria Geral de Justiça no interior do Estado														
LOCAL:	Pinheiro-MA e Itinga do Maranhão-MA														
ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 2 MUNICÍPIOS															
ITEM	SERVIÇOS	15 dias (Pinheiro-MA)				30 dias (Itinga do Maranhão-MA)				CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)				
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%				100,00%				300,00	1,42%				
		150,00				150,00									
2	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM	100,00%				100,00%				20.799,12	98,58%				
		10.237,32				10.561,80									
	TOTAL GERAL									21.099,12	100,00%				
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO		49,23%				50,77%									
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO		10.387,32				10.711,80									
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		49,23%				100,00%									
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO		10.387,32				21.099,12									

CARLOS GUSTAVO MACEDO
 OLIVEIRA:1071436
 Assinado de forma digital por
 CARLOS GUSTAVO MACEDO
 OLIVEIRA:1071436
 Dados: 2022.01.24 15:30:55
 -03'00'

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
 CREA: 6480/D-MA

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ

Eng. Elidio Nunes Vieira
 Super Administrador
 CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME
 CREA Nº 50633665-7

e Elidio Nunes Vieira
 Recebido em 24/05/2022