



Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SAF - 23932024
(relativo ao Processo 39752022)
Código de validação: DEA57120E7

Assunto: Aditivo de Prazo - Contrato n° 18/2023
Interessado: Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura

À Coordenadoria de Orçamento e Finanças,

Encaminhem-se os autos para informar se há dotação orçamentária suficiente para custear o aditivo de prazo ao Contrato n° 18/2023, firmado com a empresa **TORQUATO FERNANDES**, cujo objeto é prestação de serviços de natureza continuada de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e mão de obra, a serem prestados nas sedes das Promotorias de Justiça iniciais e intermediárias e demais prédios ocupados pelo MPMA no interior do Estado do Maranhão, por mais **12 (doze) meses**, no valor total de **R\$ 2.695.312,50 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos)**, tendo em vista o MEMO-COEA - 1382024 da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura, e considerando o Anexo do documento : Ofício n° 56_2024 MPMA - Prorrogação do Contrato n° 18_2023.pdf (Descrição: OFÍCIO N° 56_2024 MPMA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 18_2023) da empresa Torquato Fernandes e o DESPACHO-DG - 37602024 da Diretoria Geral:

Após, à **Comissão Permanente de Licitação** para adequações na minuta contratual;

Em seguida, à **Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura** para ciência, análise e manifestação acerca da minuta, e, caso necessário, propor as devidas adequações para a plena execução do contrato, prevenindo, dessa forma, eventuais impropriedades;

Após, à **Assessoria Técnica da Administração** para análise e manifestação acerca da regularidade processual;

Por fim, retornem-se os autos a esta SEAF para análise e posterior manifestação da **Assessoria Jurídica**.

assinado eletronicamente em 05/06/2024 às 13:48 h ()*

JOSÉ HENRIQUE FRAZÃO COSTA
ANALISTA MINISTERIAL
DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA