

ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA

OBRA:	Execução de Serviços de Topografia e Sondagem em terrenos da Procuradoria Geral de Justiça no interior do Estado																											
LOCAL:	Vários municípios do interior do Estado																											
ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 1 MUNICÍPIO																												
ITEM	SERVIÇOS	15 dias		XXX			XXX			XXX			XXX			CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)											
1	SERVIÇOS INICIAIS	10,00%														4.397,90	1,39%											
		439,79	-			-			-			-																
2	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM	10,00%														311.189,00	98,61%											
		31.118,90	-			-			-			-																
	TOTAL GERAL																315.586,90	100,00%										
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO		10,00%		XXX			XXX			XXX			XXX															
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO		31.558,69		XXX			XXX			XXX			XXX															
PERCENTUAL ACUMULADO ATE O PERÍODO		10,00%		XXX			XXX			XXX			XXX															
VALOR EXECUTADO ATE O PERÍODO		31.558,69		XXX			XXX			XXX			XXX															

Engº. Carlos Gustavo Macedo Oliveira
CREA: 6480/D-MA
Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ