



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
**COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**OBRA:** Elaboração de Projetos Complementares em obras de Construção/Reforma para a Procuradoria Geral de Justiça.  
**LOCAL:** A definir

**ANEXO II – MODELOS DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM FUNÇÃO DE 3 PORTES DE PROJETOS**

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS OBRAS DE ATÉ 750 M²</b>	<b>4,24%</b>	<b>4,24%</b>				<b>424.370,00</b>	<b>100,00%</b>
		18.003,75	18.003,75	-	-	-		
		<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>					
1.1	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	4.335,00	4.335,00				17.340,00	4,09%
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
1.2	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	-	-				112.030,00	26,40%
		<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>					
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.252,50	4.252,50				113.400,00	26,72%
		<b>3,75%</b>	<b>3,75%</b>					
1.4	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	4.203,75	4.203,75				112.100,00	26,42%
		<b>7,50%</b>	<b>7,50%</b>					
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	5.212,50	5.212,50				69.500,00	16,38%
		<b>7,50%</b>	<b>7,50%</b>					
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>424.370,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO</b>	<b>4,24%</b>	<b>4,24%</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>SALDO</b>	<b>388.362,50</b>	
	<b>VALOR EXECUTADO NO PERÍODO</b>	<b>18.003,75</b>	<b>18.003,75</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>4,24%</b>	<b>8,48%</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		
	<b>VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>18.003,75</b>	<b>36.007,50</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS OBRAS DE ATÉ 1500 M²</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,85%</b>			<b>424.370,00</b>	<b>100,00%</b>
		24.812,36	24.812,36	24.812,36	-	-		
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				
1.1	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	-	-				17.340,00	4,09%
		<b>5,88%</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,88%</b>				
1.2	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	6.587,36	6.587,36	6.587,36			112.030,00	26,40%
		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>				
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.670,00	5.670,00	5.670,00			113.400,00	26,72%
		<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>				
1.4	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	5.605,00	5.605,00	5.605,00			112.100,00	26,42%
		<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>				
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	6.950,00	6.950,00	6.950,00			69.500,00	16,38%
		<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>				
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>424.370,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,85%</b>	<b>5,85%</b>	<b>XXX</b>	<b>SALDO</b>	<b>349.932,91</b>	
	<b>VALOR EXECUTADO NO PERÍODO</b>	<b>24.812,36</b>	<b>24.812,36</b>	<b>24.812,36</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>5,85%</b>	<b>11,69%</b>	<b>17,54%</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		
	<b>VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>24.812,36</b>	<b>49.624,73</b>	<b>74.437,09</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>		

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS OBRAS DE ATÉ 2500 M²</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>		<b>424.370,00</b>	<b>100,00%</b>
		31.015,46	31.015,46	31.015,46	31.015,46	-		
		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
1.1	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO (ATÉ 750 M²)	-	-				17.340,00	4,09%
		<b>7,35%</b>	<b>7,35%</b>	<b>7,35%</b>	<b>7,35%</b>			
1.2	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO ACIMA DE 750 M² (SPRINKLER)	8.234,21	8.234,21	8.234,21	8.234,21		112.030,00	26,40%
		<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>			
1.3	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.087,50	7.087,50	7.087,50	7.087,50		113.400,00	26,72%
		<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>			
1.4	FORNECIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS)	7.006,25	7.006,25	7.006,25	7.006,25		112.100,00	26,42%
		<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>			
1.5	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS COM ÁREA DE ATÉ 3000 M².	8.687,50	8.687,50	8.687,50	8.687,50		69.500,00	16,38%
		<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,50%</b>			
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>424.370,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>7,31%</b>	<b>SALDO</b>	<b>331.323,64</b>	
	<b>VALOR EXECUTADO NO PERÍODO</b>	<b>31.015,46</b>	<b>31.015,46</b>	<b>31.015,46</b>	<b>31.015,46</b>	<b>XXX</b>		
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>7,31%</b>	<b>14,62%</b>	<b>21,93%</b>	<b>29,23%</b>	<b>XXX</b>		
	<b>VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>31.015,46</b>	<b>62.030,91</b>	<b>93.046,37</b>	<b>124.061,82</b>	<b>XXX</b>		