
ESTADO DO MARANHÃO

 MINISTÉRIO PÚBLICO

 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COORDENADORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E ARQUITETURA
OBRA: Execução de Serviços de Topografia e Sondagem em terrenos da Procuradoria Geral de Justiça no interior do Estado
LOCAL: Vários municípios do interior do Estado

ANEXO II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 1 MUNICÍPIO

ITEM SERVIÇOS 15 dias XXX XXX XXX XXX

1 SERVIÇOS INICIAIS 
10,00%

        4.397,90 1,25%
             439,79                        -                        -                        -                        - 

2 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM 
10,00%

    346.709,80 98,75%
        34.670,98                        -                        -                        -                        - 

TOTAL GERAL     351.107,70 100,00%
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO 10,00% XXX XXX XXX XXX
VALOR EXECUTADO NO PERIODO         35.110,77 XXX XXX XXX XXX 
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO 10,00% XXX XXX XXX XXX
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO         35.110,77 XXX XXX XXX XXX

Alberto Pires Pinto Filho

Arquiteto e Urbanista – CAU A115270-0

Coordenadoria de Obras, Engenharia e Arquitetura – PGJ
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